

**ACT ADITIONAL NR. 2 LA  
ACORDUL DE ASOCIERE NR. 42146/09.03.2012  
Incheiat astazi \_\_\_\_\_**

**Cap. I PARTILE CONTRACTANTE.**

**Municipiul Oradea**, cu sediul in Oradea, Piata Unirii nr. 1, reprezentat prin Primarul Municipiului Oradea, domnul ILIE BOLOJAN, Director Direcția Economică –Eduard Florea și Director Direcția Juridică –Eugenia Borbei

si

**Societatea RCS & RDS S.A.** cu sediul in București, str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, et 2, sect.5, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/12278/1994, cod unic de înregistrare 5888716, atribut fiscal RO, reprezentată prin Vicepresedinte CA Bendei Ioan,

Având in vedere:

- Prevederile Acordului de asociere nr.42146/09.03.2012 incheiat intre parti in scopul realizarii unei parcuri subterane si a unei rampe de acces auto in Oradea, Pța Independentei, pe terenurile proprietatea Municipiului Oradea in suprafata totala de 3456 mp ( identificate astfel (i) teren in suprafata de 979 mp avand nr. cadastral 4806, înscris in CFNDF 85161 Oradea, (ii) teren in suprafata de 1133 mp avand nr. cadastral 4807, înscris în CFNDF 3778 Oradea, si (iii) teren in suprafata de 1344 mp avand nr. cadastral 4802/2 înscris în CFNDF 4030 Oradea) si pe terenul proprietatea RCS&RDS SA in suprafata de 1500 mp, avand nr. cadastral 4808/1, înscris în CFNDF 4029 Oradea;
- Expertiza tehnica efectuata de catre prof. dr. ing. Romeo Ciortan în luna mai 2017 prin care s-a constatat necesitatea reproiectării obiectivului „Parcare subterana”
- Proiectul tehnic realizat de catre Societatea Tehnoproiect SRL prin care noua valoare estimata a lucrarilor de executie si finalizare a Parcarii subterane se ridica la suma de 43.200.940,85 lei fără TVA
- Necesitatea inchiderii, la stadiul fizic la data de..... a contractului de lucrari nr. 11677/17.12.2014 incheiat intre Mun.Oradea, prin A.D.P, RCS&RDS SA – pe de o parte, si Constructii Bihor pe de alta parte, privind executia parcarii, valoarea lucrarilor realizate si facturate, in baza contractului anterior mentionat fiind in suma de..... ;
- Cerinta derulării unei noi proceduri de achizitie publica prin organizarea unei licitatii publice in vederea atribuirii lucrărilor necesare finalizarii investitiei;
- HCL nr. 525/2018 pentru modificarea art. 1 a HCL nr. 90/2012, respectiv a HCL nr. 622/2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie: Parking subteran str. Independenței Oradea
- HCL nr. 547/2018 de aprobare a actului aditional la acordul de asociere nr. 42146/09.03.2012
- Disponibilitatea RCS&RDS de a contribui la realizarea investitiei in limita sumei de 7.309.706 lei (30,266% din 24.151.543,65 lei), initial avuta in vedere de parti la semnarea contractului;

Partile, de comun acord, cu respectarea prevederilor Codului Civil, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, au convenit modificarea / completarea Acordului de asociere nr. 42146/09.03.2012, dupa cum urmează:

Art.1. Partile se obliga sa faca demersurile necesare incetarii Contractului de executie nr. 11677/17.12.2014, incheiat intre Mun.Oradea, prin A.D.P, si RCS&RDS SA – pe de o parte, si



Constructii Bihor pe de alta parte, si predarea-primirea lucrarilor, la stadiul fizic, conform celor consemnate prin Expertiza tehnica efectuata de catre prof. dr. ing. Romeo Ciortan în luna mai 2017.

Art.2. Partile se obliga sa faca demersurile necesare demararii unei noi proceduri de achizitie publica prin organizarea unei licitatii publice in vederea atribuirii lucrărilor necesare finalizarii investitiei.

Art.3. Partile se obliga ca, ulterior atribuirii contractului de executie ca urmare a finalizarii procedurii de achizitie publica, sa semneze un act aditional privind stabilirea contributiei financiare a fiecărei parti la realizarea investitiei, tinand cont de disponibilitatea financiara a RCS &RDS de a contribui la realizarea investitiei in limita sumei de 7.309.706 lei (30,266% din 24.151.543,65 lei), initial avuta in vedere de parti la semnarea contractului. De asemenea, prin semnarea actului aditional, partile vor stabili cotele parti ce revin fiecareia din constructia realizata, pe baza criteriilor ce se vor stabili de comun acord.

Prezentul act aditional a fost încheiat în 2 exemplare originale, unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.

**MUNICIPIUL ORADEA**

PRIMAR  
Ilie Bolojan

DIRECTOR D. ECONOMICA  
Eduard Florea

DIRECTOR D. JURIDICĂ  
Eugenia Borbei



**S RCS & RDS S.A.**

VICEPRESEDINTE CA  
Bendei Ioan

